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施工组织课程设计指导书
本课程设计必须在认真学习教材有关章节的基础上，仔细阅读施工组织课程设计任务书，根据所提供的设计条件，包括工程概况，施工技术经济条件及有关设计参考资料，确定设计步骤，进行设计。
一、选择施工方案及施工方法

（一）办公楼
    1．主体工程施工阶段施工段的划分

    为了组织流水作业，使瓦工能连续工作，可考虑划分为三个施工段。后楼为一段，前楼因门厅为现浇钢筋混凝框架，其余为砖混结构，故可以14线为界，划分为二个施工段。如图1所示。


I
图1  办公楼施工段划分及流水方向
    2．特殊部位的施工方法

    门厅的雨棚外伸3.23米，提出施工方法并附简图。

（二）综合楼

    1．主体工程施工段的划分

    为了组织流水作业，使施工段的工程量大致相等，可考虑划分为三个施工段。I部为一段，II部以12线为界，划分为二个施工段，如图2所示。
2．主要承重结构的施工方法、顺序及施工要点

阐述I部或II部中柱与横梁节点处横板、钢筋和浇筑混凝土的施工方法及施工顺序。附简图。




图2  综合楼施工段划分及流水方向
二、编制单位工程施工进度计划

（一）横道图进度计划

    分部分项工程项目划分、施工顺序及施工天数参考资料。

   （1）办公楼

	序号
	分部分项工程名称
	施工

天数
	附      注

	1
	主

体

工

程
	砌 体 墙
	80
	I段3天，II段6天，III段5天，女儿墙2天

	2
	
	支 模 板
	34
	每施工段2天

	3
	
	扎 钢 筋
	34
	每施工段2天

	4
	
	浇灌混凝土
	17
	每施工段1天

	5
	
	养    护
	17
	每施工段1天

	6
	
	安装楼板
	22
	I、III施工段1天，II施工段2天

	7
	
	楼板灌缝
	17
	每施工段1天

	8
	屋

面

工

程
	屋面板上找平层
	2
	

	9
	
	冷底子油
	1
	找平层后间隔4天

	10
	
	两道热玛碲脂
	2
	

	11
	
	炉渣保温层
	2
	

	12
	
	保温层上找平层
	2
	

	13
	
	SBS防水层
	5
	找平层后间隔3~5天

	14
	地

面

工

程
	地下室C10混凝土垫层
	2
	一层楼板盖好，地下室拆底模后进行（混凝土浇灌后至少12天才能拆底模）

	15
	
	前楼C10混凝土垫层
	5
	二层楼板盖好，一层拆底模后

	16
	
	水泥砂浆地面
	29
	因工期较短，可由下往上施工，上面盖好两层楼板，本层拆底模后施工，每层5天，地下室大层各2天，分层画。尽可能连续施工。

	17
	装饰工程
	顶棚内墙抹灰
	58
	可由下往上施工，上两层做完地面，本层水泥砂浆地面做完7天后方可施工。每层10天，地下室和六层各4天。分层画，尽可能连续施工。

	18
	
	外墙抹灰
	24
	内墙抹灰后，由上往下施工，每层4天

	19
	
	木门窗安装
	22
	内外墙抹灰后，由上而下安装，每层4天，地下室和六层各1天，分层画。

	20
	
	木门窗油漆
	14
	木门窗安装后，由上而下油漆，不分层，落后木门窗安装后2天结束

	21
	
	玻璃安装
	7
	油漆后，由上而下安装，不分层，落后油漆后2天结束

	22
	
	室内喷白
	7
	交工前喷，不分层画

	23
	
	室外勒脚
	3
	外脚手拆除后施工

	24
	
	台阶散水
	3
	勒脚后施工

	25
	其他工程
	搭拆脚手架
	
	搭脚手架，每层砌墙前搭，搭一层砌一层，每层3天。拆脚手架，外墙抹灰后，抹一层拆一层，每层一天。

	26
	
	安拆塔吊
	
	安塔吊，5个人安7天。地下室楼板吊装前安好。拆塔吊，5个人拆3天。楼板吊装完后拆除。

	27
	
	安拆井架
	
	地下室楼板安装后安，每个井架5个人安3天。二层外墙抹灰后拆除，每个井架5个人拆2天。


   （2）综合楼

	序号
	分部分项工程名称
	施工

天数
	附      注

	1
	主体工程
	现浇柱
	85
	每段5天（其中扎筋2天，支模2天，浇混凝土1天）

	2
	
	支梁、板、楼梯模板
	34
	每段2天

	3
	
	扎梁、板、楼梯钢筋
	34
	每段2天

	4
	
	吊装顶制梁
	17
	每段1天

	5
	
	安装楼板
	17
	每段1天

	6
	
	浇筑梁、板、楼梯混凝土
	17
	每段1天

	7
	
	整浇层
	34
	每段2天（扎钢筋网1天，浇混凝土1天）

	8
	屋面工程
	屋面板上找平层
	4
	不分段

	9
	
	冷底子油
	1
	找平层后间隔4天

	10
	
	热玛碲脂
	2
	

	11
	
	水泥蛭石保温层
	2
	

	12
	
	炉渣混凝土找坡
	4
	

	13
	
	水泥砂浆找平层
	4
	

	14
	
	冷底子油
	1
	找平层后间隔4天

	15
	
	SBS防水层
	5
	

	16
	围护工程
	砌砖墙和预制块
	34
	可由下往上砌，每层6天，第六层4天，第二层整浇层做完第一层拆底模后才能砌第一层，分层画。

	17
	地面工程
	底层C10混凝土垫层
	4
	一层砌墙后

	18
	
	水泥砂浆地面
	34
	砌墙后，每层6天，第6层4天，分层画

	19
	
	水磨石地面
	42
	水泥砂浆地面，每层7天，每层画

	20
	室内装饰工程
	顶墙抹灰
	68
	可由下往上施工，上两层做完地面。后本层方可施工，每层12天，第六层8天，分层画

	21
	
	钢窗安装
	34
	内外墙抹灰后安，每层6天，第六层4天

	22
	
	木门安装
	22
	内墙抹灰后安装，每层4天，第六层2天，分层画

	23
	
	木隔断
	4
	内墙抹灰后，每层一天

	24
	
	门窗油漆
	30
	门窗安装后，由上而下油漆

	25
	
	玻璃安装
	10
	油漆后，由上而下安装，不分层，落后油漆后2天结束

	26
	室外装饰工程
	外墙绿色水涮石
	28
	内墙抹灰后，每层5天，第六层3天，由上而下抹，分层画

	27
	
	外墙贴马赛克
	28
	与水涮石同时施工

	28
	
	混凝台阶
	4
	外脚手拆除后

	29
	
	散水
	3
	台阶后

	30
	
	水落管
	6
	每层一天，与水涮石每层同时结束

	31
	其他工程
	搭脚手架
	18
	主体工程每层施工前提前搭，每层搭3天

	
	
	拆脚手架
	6
	拆脚手架，外墙抹灰后，抹一层拆一层，每层1天

	32
	
	安塔吊
	7
	安塔吊，5人安7天，主体施工前安装

	
	
	拆塔吊
	3
	主体工程结束后拆除，5人拆3天

	33
	
	安拆井架
	
	安井架，主体施工前安，每个井架5个人安3天

拆井架，二层外墙，抹灰后拆除，每个井架5个人拆2天。


（二）单代号搭接网络计划
    1．工序之间的逻辑关系和搭接关系
    参考办公楼或综合楼的分部分项工程项目划分及施工顺序确定工序之间逻辑关系和搭接关系。

    2．根据工序之间的逻辑关系和搭接关系绘制单代号搭接网络计划。

    3．计划单位工程单代号搭接网络计划的程序框图。

   （1）标识符说明
    M：箭线数

    N：节点数

    A(I)：箭线的尾节点号

    B(I)：箭线的头节点号

    S(I)：搭接类型

         S(I)=1——FTS      S(I)=2——STS
         S(I)=3——STF      S(I)=4——FTF
    Z(I)：搭接时距

   （2）计算程序框图
    单代号搭接网络计划计算的参考程序框图如图3所示。
三、设计施工平面图
    1．井架数量计算
    在进度计划上确定哪一天垂直运输量最大。按表1格式计算提升次数。
表1      井架提升次计算表

	序号
	分项工程名称
	工程量
	每天平均工程量
	每天运输内容及数量
	每次

提升量
	提升次数

	
	
	单位
	数量
	
	
	
	

	
	砌砖墙
	m3
	
	12
	砖12×535=6420块
砂浆12×0.23=2.76m3
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	其    它
	
	
	
	
	
	提升次数之和×5%


Σ         次
    井架每台班能提升84次，需井架Σ/84=      台。
    2．混凝土和砂浆搅拌机数量计算
    在进度计划上确哪一天需要量最大，按表2计算平均每天需要量。

表2    混凝土（砂浆）每天需要量计算表

	序号
	分项工程名称
	工程量
	平均每天需要量

	
	
	单位
	数量
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    混凝土搅拌机台数=Σ/混凝土搅拌机产量定额
    砂浆搅拌机台数=Σ/砂浆搅拌机产量定额

    3．临时设施一览表
表3    临时设施一览表
	序 号
	项    目
	面  积
	说    明

	
	
	
	

	
	
	
	


    4．施工平面图上布置的临时设施要标注定位尺寸和间距尺寸。
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