施工组织课程设计任务书

西安建筑科技大学施工教研室

一九九五年四月

一、设计目的

本课程设计为单位工程施工组织设计，是《建筑施工组织》课程的主要教学环节之一，通过本课程设计，初步掌握单位工程施工组织设计的步骤和方法，巩固所学理论知识，并运用所学知识分析和解决单个建筑物的施工组织问题。

二、设计内容和要求

1、施工方案及施工方法

（1）划分施工段，并确定流水方向；

（2）选择施工起重机械，并校核其技术性能，计算起重机台数，合理安排起重机位置及其附属设备的位置；

（3）主要承重结构的施工方法，顺序及施工要点；

（4）选择脚手架的类型并安排其位置。

2、编制单位工程施工进度计划

3、施工平面的设计

4、设计成果：

（1）设计说明书三千到五千字，其中必须有施工方案选择的理由，分析计算过程，主体结构施工进度计划，单位工程施工进度和平面图设计的说明，并附有必要的简图。

（2）施工进度计划表一张。

（3）施工平面图一张（2#图比例1:300）

三、设计条件

1、工程概况

本工程为西安某厂综合楼，位于金花路，由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱，预制梁，整体装配式钢筋混凝土框架结构。

（1）层高及建筑面积：I部五层，顶高21m，层高4.2m，II部为六层，顶高23.1m，1-2层层高4.8m，3、4、5层层高为3.3m，6层层高为3.6m。总建筑面积7834m2。

（2）绝对标高，±0.00相当于绝对标高425.044。

（3）结构方案：本工程为装配整体式框架结构，横向框架梁为预制迭合梁，纵向框架梁，次梁，柱，楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外，其余均为预制空心板，上有4cm整浇层。墙体为非承重墙，外墙为240m厚普通粘土砖墙，内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。

（4）楼地面：水泥砂浆地面用于II部厨房和库房，教室宿舍等。水磨石地面用于上述以外的其它部位，底层地面垫层为60厚100#素混凝土。

（5）顶棚及墙面：I部楼梯间为石膏板隔墙，贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面均为石灰砂浆打底，纸筋灰罩面，喷白灰浆二道。

（6）外墙面：为绿色水刷石，局部构件（檐口、阳台、雨蓬）及凸出墙面壁柱等贴马赛克。

（7）屋面防水层：沥青胶隔汽层，水泥蛭石保温层，二毡三油防水层上铺绿豆砂。

2、施工工期要求：基础工程由甲方自己完成。施工单位由0.00开始，总工期为8个月。从1983年3月1日至同年10月30竣工。

3、地质及环境条件

由勘测报告，土壤为一级大孔性黄土，天然地基承载力为15T/m2，地下水位在地表下6-7m。

建筑场地北面和东面，南面均紧邻厂区，以墙为界，西南为金花路（见总平面图）。

4、气象条件

夏秋两季主导风向偏东，冬季北偏西。雨季为9、10两月。

5、施工技术经济条件

本工程由西安市某建筑公司承担，该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人，木工24人，钢筋工15人，混凝土工40人，机械工8人，安装工12人，油漆工15人，共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地，多孔板及迭合梁均由市建工局半坡村预制厂制作。

临建工程中除搅拌棚，木工硼，材料库等需设置外，办公及其它生活用房均可利用已建成的宿舍楼。

可供施工选用的起重机有QT1-6型及QT1-2型塔吊。井架，门架等。汽车有解放牌（5T），黄河牌（8T）可以使用。卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣器、脚手架板等可按计划供应。

四、平面图设计参考资料

1、常用施工机械台班产量

塔吊：120次/台班（综合）；井架、门架：84次/台班

混凝土搅拌机：J1-250     20M3/台班；

J1-400     36M3/台班；

砂浆搅拌机   10M3/台班

2、一次提升材料数量

红  砖：0.5M3；     砂  浆：0.325M3；

混凝土：0.5M3；     空心板：2块；

3、材料数量计算楼据

每M3砌体需用红砖535块，砂浆0.23M3；

每100M3抹灰面积需用砂浆2.2M3；

4、临时工程防火规定

（1）每幢临时建筑物的面积不应超过300M2，每组建筑面积总和不超过2000M2，组与组之间的防火间距不应小于10-15M。

（2）临时建筑物的高度一般不要低于2.5M。用稻草、芦苇、竹子等易燃材料修建的房屋，内外应抹泥或砂浆。

（3）食堂、俱乐部等临时建筑门的总宽度至少按每100人2米计，每个门宽度不小于1.4米。

（4）易燃建筑物不能作下列用途：

①制造或使用化学易燃、易爆物品的车间、如喷漆、乙炔站等。

②高温或经常产生火花、火焰的车间，如冶金、铸工、锻工、焊接、热处理等。

③贮存化学易燃易爆品，贵重器材以及全自燃或遇水产生热量的物资仓库。

④在木工棚附近应有消防栓。

⑤施工现场的通行道路（主要干道）不应小于3.5M，当道路宽度仅供一辆汽车通行时，应在适当地点修建回车场。

建筑工地道路与构筑物最小距离

	构  筑  物  名  称                               至行车道边最小距离（米）

	1、棚栏                                                            1.5

2、建筑物墙壁（无汽车入口）外墙表面                                1.5

3、建筑物墙壁（有汽车入口）外墙表面                                7.0

4、铁路轨道外侧缘                                                  3.0 


五、工程量附表

1、I部主体结构工程量（见表1）

2、II部主体结构工程量（见表2）

3、装饰工程量（见表3）

4、临时设施数据（见表4）

六、附图

建筑总平面图（见图一）

建筑立面图（见图二）

II部一、二层平面图（见图三）

II部三、四、五、六层平面图（见图四）

I部底层平面图（见图五）

I部二、三、四、五层平面图（见图六）

剖面图（见图七）

节点图（见图八）
表1                               I部主体结构工程量
	工   程

项   目
	时间定额
	一  层
	二  层
	三  层
	四  层
	五  层
	六  层
	共  计
	备  注

	
	
	数 量
	工日
	数量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	

	现浇柱

支模板

扎钢筋

浇混凝土
	0.083工日/m2
2.38工日/T

1.47工日/ m3
	214.2m2
3.4T

28m3
	
	214.2m2
3.4T

28m3
	
	201m2
2.94T

24.5m3
	
	201m2
2.94T

24.5m3
	
	201m2
2.94T

24.5m3
	
	
	
	
	
	

	现浇梁板

支模板

扎钢筋

浇混凝土
	0.07工日/m2
300工日/T

0.78工日/ m3
	298m2
3.6T

34.1m3
	
	298m2
3.6T

34.1m3
	
	292m2
3.5T

33.41m3
	
	292m2
3.5T

33.41m3
	
	305.5m2
3.7T

34.9m3
	
	
	
	
	
	

	现浇楼梯

支模板

扎钢筋

浇混凝土
	0.146工日/m2
5.56工日/T
2212工日/ m3
	29.5m2
0.38T

5.6m3
	
	29.5m2
0.38T

5.6m3
	
	29.5m2
0.38T

5.6m3
	
	29.5m2
0.38T

5.6m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装梁
	60根/台班
	注：1、塔吊定额  2、配安装工人12人
	3、重量：  2.24T
	100根
	
	五层共计

	安装楼板
	120次/台班
	注：1、塔吊定额  2、若用井架定额
	84次/台班    3、重量400kg/块
	755块
	
	五层共计

	整浇层

砌砖墙

砌预制块
	1.377工日/m3
0.8工日/m3
0.91工日/m3
	
	
	144.9m3
274.29m3
151.95m3
	
	五层共计

五层共计

五层共计


表2                               II部 主 体 结 构 工 程 量
	工   程

项   目
	时间定额
	一  层
	二  层
	三  层
	四  层
	五  层
	六  层
	共  计
	备  注

	
	
	数 量
	工日
	数量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	数 量
	工日
	

	现浇柱

支模板

扎钢筋

浇混凝土
	0.083工日/m2
2.38工日/T

1.47工日/m3
	535.5m2
10.7T

89.3m3
	
	499m2
7.77T

64.8m3
	
	343.3m2
5.35T

44.6m3
	
	343.3m2
5.35T

44.6m3
	
	343.3m2
5.35T

44.6m3
	
	374.5m2
5.8T

48.6m3
	
	
	
	

	现浇梁板

支模板

扎钢筋

浇混凝土
	0.07工日/m2
3.00工日/T

0.78工日/m3
	819m2
9.9T

93.2m3
	
	539.2m2
6.5T

61.7m3
	
	539.2m2
6.5T

61.7m3
	
	539.2m2
6.5T

61.7m3
	
	539.2m2
6.5T

61.7m3
	
	524.6m2
6.4T

60.6m3
	
	
	
	

	现浇楼梯

支模板

扎钢筋

浇混凝土
	0.146工日/m2
5.56工日/T
2.212工日/m3
	31.5m2
0.41T

5.9m3
	
	31.5m2
0.41T

5.9m3
	
	29.5m2
0.38T

5.6m3
	
	29.5m2
0.38T

5.6m3
	
	29.5m2
0.38T

5.6m3
	
	
	
	
	
	

	安装梁
	60根/台班
	注：1、塔吊定额  2、配安装工人12人
	3、重量：  8.4m跨梁  4.2T，6.6m

跨梁 2.47T    
	204根
	
	六层共计

	安装楼板
	120次/台班
	注：1、塔吊定额  2、若用井架定额

84次/台班  
	84次/台班    3、重量400kg/块
	2184块
	
	六层共计

	整浇层

砌砖墙

砌预制块
	1.377工日/m3
0.86工日/m3
0.91工日/m3
	
	
	176.04m3
855.66m3
592.68m3
	
	六层共计

六层共计

六层共计


表3           装 修 工 程 量
	序号
	项目
	单  位
	时间定额
	工 程 量

	1
	100号混凝土地面垫层
	m
	1.315
	88.023

	2
	水磨石地面
	m2
	0.350
	3701.07

	3
	水泥砂浆地面
	m2
	0.131
	3871.18

	4
	顶墙抹灰
	m2
	0.137
	20303.87

	5
	钢窗安装
	m2
	0.675
	2211.72

	6
	木门安装
	m2
	0.2
	564.46

	7
	木隔断
	m2
	0.1
	107.79

	8
	喷大白粉二道
	m2
	0.02
	19261.19

	9
	门窗油漆
	m2
	0.14
	3722.05

	10
	玻璃安装
	m2
	0.08
	3722.05

	11
	I部楼梯贴白塑料纸
	m2
	0.077
	186.16

	12
	镀锌铁皮落水管
	m2
	0.223
	144.3

	13
	外墙绿色水刷石
	m2
	0.346
	3472.19

	14
	外墙贴马赛克
	m2
	0.699
	855.12

	15
	室外混凝土台阶
	m2
	0.277
	118.2

	16
	室外混凝土散水
	m2
	0.236
	208.08

	17
	屋面水泥砂浆找平
	m
	0.068
	1478.88

	18
	水泥蛭石保温层
	m3
	0.509
	63.56

	19
	35号炉渣混凝土找坡
	m3
	1.205
	104.14

	20
	水泥砂浆找平层
	m2
	0.068
	1478.88

	21
	冷底子油两道
	m2
	0.01
	1478.88

	22
	沥青胶涂刷
	m2
	0.02
	1478.88

	23
	两毡三油一砂
	m2
	0.075
	1478.88

	24
	脚手架装拆
	m2
	安0.058

拆0.023
	5368.8

	25
	塔吊安装与拆除
	台
	安20工日/台
拆9工日/台
	1

	26
	井架安装与拆除
	台
	安15工日/台
拆9工日/台
	2


注：装修工程量I都占27%，II都占73%。

表4           临 时 设 施 数 据
	序 号
	项    目
	单  位
	布置面积
	储  存  量

	1
	红砖堆场
	m2
	
	总量24万块储备量1/3

	2
	生石灰棚
	m2
	
	总量153T储存量1/4

	3
	砾石堆场
	m2
	
	总量2020m3储存量1/3

	4
	砂石堆场
	m2
	
	总量16603储存量1/3

	5
	水泥库
	m2
	
	总量200t储存量1/4

	6
	门窗堆场
	m2
	
	160m2

	7
	脚手杆及板堆场
	m2
	
	面积100m2

	8
	木工作业棚
	m2
	
	30m2

	9
	钢筋作业棚
	m2
	
	40m2（作业棚）+120 m2（露天堆场）

	10
	空心板及预制梁
	m2
	
	300m2

	11
	茶炉
	m2
	
	25m2

	12
	卷扬机
	m2
	
	每台门架1.5×1.5m2

	13
	井架及门架
	m2
	
	每台门架2×4m2井架2×2m2

	14
	淋灰池
	m2
	
	共两个每个4×5m2

	15
	搅拌棚
	m2
	
	10m2/台（混凝土搅拌机2台，砂浆搅拌机2台）

	16
	沥青熬制场
	m2
	
	30m2

	17
	塔吊
	m2
	
	轨距3.8m

	18
	道路
	m2
	
	环形路宽3.5m
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